
 

 

 

 
 
 



Les éléments qui caractérisent un projet :  
cadré dans le temps = un début et une fin  
ensemble d'activités qui se préparent et qui se déroulent par étapes  
un résultat final = le livrable / le rendu 
 
Le paradoxe de la gestion de projet :  
 
en début de projet :  
la marge de manœuvre est importante,  
mais on ne sait pas comment l'utiliser  
 
en fin de projet :  
on sait ce qu'il aurait fallu faire,  
mais c'est parfois trop tard.  
 
 
 
 
L'objectif de la gestion de projet est donc d'avoir les connaissances nécessaires au pilotage du projet au bon 
moment.  
 



Développement traditionnel en cascade : les étapes sont faites les unes après les autres  
Développement séquentiel : certaines étapes sont menées en parallèles, on parle d'ingénierie simultanée.  
 
 
 

 

Simultané  
 

Séquentiel  
 



   
L'intégration de la notion de coût dans un projet ne se limite pas au coût de développement.  
 

 
D'après le cours de Gestion de projet de Rémi Bachelet : gestiondeprojet.pm 


